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Républigue Frangaise Département des Alpes de Haute Provence

COMMUNAUTE PE COMMUNES DU SISTERONALIS BUECH

EXTRAIT N° 11.21 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Membres du Bureau Communautaire :
- En exercice : 18 SEANCE DU 1¢ JUIN 2021

- Présents : 15

- Votants : 15

- Suffrages exprimés : 15 (15 pour)

- Secrétaire de séance : M. Florent ARMAND

Le premier juin deux mille vingt et un, a dix-sept heures, le Bureau Communautaire diment convoqué
le vingt et un mai deux mille vingt et un, s’est réuni en session ordinaire en visioconférence, sous la
présidence de M. Daniel SPAGNOU, président de la Communauté de Communes du Sisteronais
Buéch.

Présents : ARMAND Florent, D’HEILLY Alain, DURANCEAU Damien, GARCIN Frangoise, GARCIN Martine,
MAGNAN Jean-Michel, MAGNUS Philippe, MAYER Arlette, MORENO Juan, ROBERT Frédéric, SIGAUD J ean-Yves,
SPAGNOU Daniel, TEMPLIER Jean-Pierre, TROCCHI Jean-Marie.

Représenté : GAY Robert représenté par SPAGNOU Daniel & qui il a donné procuration

Absents excusés : DUPRAT Jean-Marc, SCHULER Jean, TENOUX Gérard.

ORDRE DU JOUR : Avenant n° 3 au lot n° 2 « Hydraulique » du marché de travaux de
réhabilitation de la Germanette

Par délibération n® 202.19 du 26 septembre 2019, le conseil communautaire a approuvé le lancement
d’un marche de travaux pour la réhabilitation du plan d’eau de la Germanette et a autorisé le président
a signer le marché avec la ou les entreprises ayant déposé les offres économiquement les plus
avantageuses au regard des critéres définis dans la consultation et telles qu’évaluées par la commission
des marchés a procédure adaptée.

Ainsi, par décision n® ST 20/2019 du 24 décembre 2019, le président a attribué¢ le lot n° 2
« hydraulique » dudit marché a I’entreprise HYDATEC pour un montant de 189 857 € HT.

Par décision du président n° TECH/08/2020 du 30 juin 2020 un premier avenant 4 ce lot a été passé
pour un montant de 13 779 € HT.

Par délibération du conseil communautaire n°177.20 du 14 décembre 2020, un deuxiéme avenant a été
passé pour un montant de 2 696 € HT.

Dans ce méme lot, ¢taient prévues la fourniture et la pose d’un serpent ludique pour un montant de
6 116 € HT. La société fabriquant cette installation ayant déposé le bilan., il est proposé en accord,
avec le titulaire, de ne pas réaliser cette prestation.

En revanche, il apparait aujourd’hui nécessaire de mettre en place une télésurveillance sur le site pour
un montant de 2 625 € HT.

La moins-value a prendre en compte par avenant n° 3 serait donc de 3 491 € HT.
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Aprés avenant, le coiit total du lot n® 2 s’éléverait ainsi a 202 841 € HT soit une variation de 6,84 %
par rapport au marché initial.

Ce troisiéme avenant serait passé en application des articles R2194-8 et R2194-9 du Code de la
Commande Publique et serait applicable a la date de sa notification.

Aprés en avoir délibéré, le bureau communautaire :
- accepte le contenu de 1’avenant ° 3 au lot n° 2 « Hydraulique » du marché de travaux de
réhabilitation de la Germanette ;
- autorise le président a le signer ainsi que tout document nécessaire a son exécution.

Fait et délibéré les jour, mois, an susdits. Acte publié et rendu exécutoire,
Le jour de réception en Préfecture.

Pour extrait conforme

Le Président,

Daniel SPAGNOU




